Medellin, 16 de febrero de 2024

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA

La Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las personas
interesadas en participar en la contratacion que tiene por objeto la “Mesa de servicios de

ADENDA 10
RFP 10517622

tecnologia informatica”, que:

1. Se modifican del RFP la hoja denominada “Términos de Negociacion RFP” en el
numeral 13 donde se fija el “Cronograma” y la Adenda 9 en la actividad “Aprobacién
seleccién proveedor AEI” ampliando el plazo en cinco (05) dias, quedando de la

siguiente forma:

Comfenalco

Cualquier i

Actividad Fecha de inicio Fecha Fin
Invitacién RFP 09/11/2023 09/11/2023
Confirmacién proceso 09/11/2023 14/11/2023
Recepcién preguntas 14/11/2023 20/11/2023
Respuesta preguntas 21/11/2023 24/11/2023
Comentarios de los interesados 06/12/2023 11/12/2023
Entrega propuestas 12/12/2023 19/12/2023
Evaluacion técnica V1 Evaluacion 20/12/2023 29/12/2023
requisitos Habilitantes.
Subsanables (aclaraciones) 02/01/2024 03/01/2024
Socializacién propuestas* 04/01/2024 05/01/2024
Andlisis ofertas (evaluacion final) 09/01/2024 15/01/2024
Definicién proveedor seleccionado 16/01/2024 19/01/2024
Presentacién al AEI 22/01/2024 22/01/2024
Aprobacion seleccién proveedor AEI 22/01/2024 23/02/2024
Notificacién seleccién proveedor 23/02/2024 23/02/2024
Elaboracién contrato 23/02/2024 26/02/2024
Revisién contrato y emisién polizas 27/02/2024 01/03/2024
Firmas contrato 01/03/2024 04/03/2024
Empalme y transicién 05/03/2024 01/04/2024
ejecucién nuevo modelo 02/04/2024 02/04/2024
nquietud puede resolverse en los siguientes

emailinstitucional@comfenalcoantioguia.com con copia

john.restrepol@comfenalcoantioguia.com y jennifer.gonzalez@comfenalcoantioguia.com

Cordialmente,
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John F?edy Restrepo Sanchez
Negociador (E)

Proyecto: John Fredy Restrepo Sanchez — Negociador (E) ~
Revis6 y aprobé: Angela Maria Correa Ochoa — Coordinadora de Compras

Revis6 y aprobd: Juliana Ospina - Abogada
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